Erneuerung Erlenstrasse, 3. Etappe
Samstagernstrasse bis Erlenmatte
Bauphasen

Massstab (A3) 1:2000
Kontrollmass (20mm) _____
Auftragsnummer 12892.02-11
Datum 16. Dezember 2021 / cte

geoinfra
INGENIEURE - GEOMETER - PLANER
Geoinfra Ingenieure AG
Churerstrasse 44a - 8808 Pfäffikon SZ
055 415 48 00 - pfaeffikon@geoinfra.ch
www.geoinfra.ch ISO 9001:2015

Phase 1A-1D	Januar - März
Phase 2A-2B	März - Mai
Phase 3	Mai - Juli
Phase 4A	Juli - August
Phase 4B	August - September
Phase 4C	September - Oktober
Phase 5A-5C	Oktober - Dezember