

Axpo Verkabelung der HS-Freileitung

Voraussichtliche Termine

Herbst 2019 (ab Oktober 2019)

- Diverse Spülbohrungen im Bereich Stägacher, Krebsbach und A3

Im Jahr 2020

- Kabelrohrblockbau im Bereich Felsenstrasse, Samstagernstrasse sowie beim Fussballplatz

Im Jahr 2021

- Kalibrieren der Kabelrohre, Kabelzug und Montage der Kabelendmasten.
- Nach dem Umlegen der HS-Leitung, ca. Juni 2021, Demontage der Freileitung

Im Jahr 2022

- Rückbau der Mastfundamente im Flachmoor